

Stadiul angajamentelor din Planul Național de Acțiune 2016-2018

Nr angajament	stadiu	Nr.	Angajament	Instituția responsabilă	Milestone	Data de început	Data început nouă	Data de finalizare	Data de finalizare nouă	Stadiu 30 aug
1	Avansat	1.1	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDS	1. Monitorizarea aplicării prevederilor Memorandumului privind creșterea transparenței și uniformizarea practicii privind afișarea informațiilor de interes public la nivelul tuturor autorităților publice ale aparatului executiv (peste 1800 de instituții).			august 2016		Finalizat
1	Avansat	1.2	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDS	2. Identificarea conflictelor între diverse acte normative referitoare la accesul la informații și armonizarea acestora (schimbarea regulamentelor, schimbarea ordinilor conducătorilor instituțiilor, schimbarea normelor de aplicare ale Legii nr. 544/2001)			octombrie 2016		Finalizat
1	Avansat	1.3	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDS	3. Dezvoltarea de standarde privind calitatea informațiilor afișate/comunicate cetățenilor și diseminarea acestora și a modificărilor de la punctul nr. 2 autorităților centrale și locale.	august 2016		decembrie 2016		Finalizat
1	Avansat	1.4	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDC	4. Creșterea transparenței în procesul de comunicare dintre solicitanți și autoritățile publice prin dezvoltarea unei platforme după modelul AskTheEU.	august 2016		decembrie 2016		Neînceput
1	Avansat	1.5	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDS	5. Sesiuni de formare profesională a responsabililor pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public.	ianuarie 2017		august 2017		În derulare
1	Avansat	1.6	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDS	5. Realizarea unor hărți a bunelor practici în materia afișării informațiilor de interes public.	august 2017		decembrie 2017		Neînceput
1	Avansat	1.7	1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public	MCPDS	6. Punerea în practică unui concurs de bune practici la nivel național, pentru a impulsiona progresul în această arie, cu premii constând în asistență pentru implementarea unor noi măsuri.	august 2017		iunie 2018		Neînceput
2	Neînceput	2.1	2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	SGG	1. Conceperea funcționalităților platformei			august 2016		Neînceput
2	Neînceput	2.2	2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	SGG	2. Dezvoltarea platformei online transparenta.gov.ro	august 2016		noiembrie 2016		Neînceput
2	Neînceput	2.3	2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	SGG	3. Testare pilot pe un eșantion reprezentativ de instituții și autorități publice de la nivel central și local	octombrie 2016		decembrie 2016		Neînceput
2	Neînceput	2.4	2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	SGG	4. Întocmirea unui ghid de utilizare, ce va fi disponibil în interfața portalului	ianuarie 2017		februarie 2017		Neînceput
2	Neînceput	2.5	2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	SGG	5. Atragerea unui număr semnificativ de autorități centrale și locale în această platformă.	februarie 2017		iunie 2017		Neînceput
3	Neînceput	3.1	3. Promovarea principiilor Parlament deschis	SGG	1. Organizarea unor întâlniri și dezbateri publice la care să participe toți stakeholderii interesați de promovarea principiilor Parlamentului Deschis	septembrie 2016		iunie 2018		Neînceput
3	Neînceput	3.2	3. Promovarea principiilor Parlament deschis	SGG	2. Elaborarea și propunerea unui acord între Guvern și Parlament, similar cu „Better Regulation Agenda”, existent la nivelul Uniunii Europene, între Comisia Europeană și Parlamentul European, document care pune accent pe transparență decizională și consultare publică.	noiembrie 2016		iulie 2017		Neînceput
4	Finalizat	4.1	4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetățenie	MJ - ANC	1. Consultări cu instituțiile guvernamentale implicate (ANC, IGPR, IGI, MAE etc.) și organizațiile non-guvernamentale interesate pentru a înțelege și evalua nevoile funcționarilor implicați în procesul dobândirii cetățeniei, dar și a solicitanților de cetățenie			septembrie 2016		Finalizat
4	Finalizat	4.2	4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetățenie	MJ - ANC	2. Programarea online pentru depunerea dosarelor la fiecare birou teritorial, respectiv la sediul central din București			2016		Finalizat
4	Finalizat	4.3	4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetățenie	MJ - ANC	3. Utilizarea sistemului informatic ROCRIIS, dedicat informatizării cazierului judiciar român, lansat în septembrie 2013, pentru verificarea direct de către ANC a situației fiecărui solicitant			octombrie 2016		Finalizat
4	Finalizat	4.4	4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetățenie	MJ - ANC	4. Implementarea aplicației Stadiu dosar, cu rol de informare în legătură cu parcursul dosarului, etapele și termenele de soluționare	noiembrie 2016		februarie 2017		Finalizat
4	Finalizat	4.5	4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetățenie	MJ - ANC	5. Dezvoltarea, în cadrul specificațiilor tehnice pentru platforma online, a unui modul care permite colectarea, anonimizarea și transmiterea datelor către portalul de date deschise data.gov.ro	ianuarie 2017		decembrie 2017		Finalizat
5	Avansat	5.1	5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică	MCPDS	1. Identificarea celor mai pregnante disfuncționalități la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică.			decembrie 2016		Finalizat

5	Avansat	5.2	5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică	MCPDS	2. Realizarea de materiale suport pentru uniformizarea practicilor la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică.			decembrie 2016		Finalizat
5	Avansat	5.3	5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică	MCPDS	3. Diseminarea acestor materiale și organizarea de sesiuni de formare cu personalul specializat la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică	ianuarie 2017		august 2017		În derulare
5	Avansat	5.4	5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică	MCPDS	4. Asistență tehnică oferită structurilor din administrația publică centrală în practicarea proceselor de consultare publică.	august 2017		iunie 2018		În derulare
6	Avansat	6.1	6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	SGG	1. Stabilirea funcționalităților platformei prin suportul metodologic al MCPDC și prin prisma interacțiunilor cu autoritățile publice și sectorul neguvernamental.			septembrie 2016		Finalizat
6	Avansat	6.2	6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	SGG	2. Dezvoltarea platformei online consultare.gov.ro - analiză nevoi și elaborare set de specificații de proiectare; - faza de dezvoltare, configurare și implementare ce va consta în finalizarea construcției platformei			aprilie 2017		În derulare
6	Avansat	6.3	6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	SGG	3. Lansarea platformei și acțiuni de promovare în rândul cetățenilor	aprilie 2017		aprilie 2017		Finalizat
6	Avansat	6.4	6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	SGG	4. Testare pilot pe un eșantion reprezentativ de instituții și autorități publice de la nivel central și local	aprilie 2017		august 2017		Finalizat
6	Avansat	6.5	6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	SGG	5. Întocmirea unui ghid de utilizare, ce va fi disponibil în interfața portalului	aprilie 2017		august 2017		Finalizat
6	Avansat	6.6	6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	SGG	6. Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru procesul de consultare la nivel central.	august 2017		iunie 2018		În derulare
7	Neînceput	7.1	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	1. Pregătirea unui Buget pentru Cetățeni aferent bugetului național pornind de la un exercițiu de simulare pe baza bugetului de stat aferent anului 2016			octombrie 2016		În derulare
7	Neînceput	7.2	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	2. Colectarea răspunsurilor cetățenilor și ale societății civile pe marginea BpC și elaborarea unui ghid pentru realizarea BpC	octombrie 2016		iunie 2017		Neînceput
7	Neînceput	7.3	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	3. Pilotarea BpC pentru cel puțin 15 localități, cu diferite caracteristici	octombrie 2016		martie 2017		Neînceput
7	Neînceput	7.4	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	4. Realizarea și prezentarea BpC aferent bugetului 2018	iunie 2017		octombrie 2017		Neînceput
7	Neînceput	7.5	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	5. Acțiuni de promovare BpC în rândul cetățenilor	octombrie 2017		decembrie 2017		Neînceput
7	Neînceput	7.6	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	6. Redactarea și adoptarea normelor care introduc BpC pentru toate autoritățile publice	iunie 2017		decembrie 2017		Neînceput
7	Neînceput	7.7	7. Bugete pentru cetățeni	MFP	7. Pregătirea, inițierea și implementarea unui program de asistență privind utilizarea BpC pentru autoritățile publice	iunie 2017		decembrie 2018		Neînceput
8	Avansat	8.1	8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor	MTS	Desfășurarea unor consultări realizate de Grupul Național de Lucru și rețeaua 84 de lucrători de tineret cu competențe în derularea procesului de dialog structurat			noiembrie 2016		Finalizat
8	Avansat	8.2	8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor	MTS	Constituirea a 83 de consilii consultative pentru tineret la nivel local	ianuarie 2017		decembrie 2017		În derulare
8	Avansat	8.3	8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor	MTS	Selectarea a cel puțin 1000 de participanți în proiectele MTS în domeniul tineretului pe baza unor criterii obiective și a unor metodologii transparente, utilizând IT și aplicații online.			octombrie 2016		Finalizat
9	Parțial	9.1	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Co-crearea unui set de recomandări privind OGP pentru administrația publică locală	septembrie 2016		octombrie 2016		Finalizat
9	Parțial	9.2	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Diseminarea informației privind OGP către UAT-uri	noiembrie 2016	septembrie 2017	iunie 2018	iunie 2018	În derulare
9	Parțial	9.3	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Derularea unor sesiuni de informare la nivel regional pentru UAT-uri, ONG-uri, mediu academic s.a (8 sesiuni)	martie 2017	iulie 2017	iulie 2017	martie 2018	Neînceput
9	Parțial	9.4	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Selectția a 8 unități administrativ teritoriale pentru implementarea valorilor OGP, pe baza modelului OGP Subnational Program	august 2017	martie 2018	septembrie 2017	aprilie 2018	Neînceput
9	Parțial	9.5	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Implementarea de către UAT-urile selectate a planurilor de acțiune locală aferente proiectelor propuse de acestea, cu sprijinul unității centrale OGP și al ONG-urilor deja implicate în OGP România: i. Consultări locale; ii. Identificarea unor probleme și priorități locale prin participarea tuturor stakeholderilor; iii. Stabilirea unor echipe locale pentru formularea de proiecte/soluții în colaborare și realizarea acestora.	octombrie 2017	aprilie 2018	aprilie 2018	octombrie 2018	Neînceput

9	Parțial	9.6	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Acordarea Premiului pentru Bune Practici OGP la nivel local	mai 2018	noiembrie 2018	mai 2018	noiembrie 2018	Neînceput
9	Parțial	9.7	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Pe baza experienței dobândite, va fi elaborat un plan de măsuri OGP 2018 – 2020 pentru administrația publică locală	mai 2018	noiembrie 2018	iunie 2018	februarie 2018	Neînceput
9	Parțial	9.8	9. Guvernare deschisă la nivel local	MDRAP	Analiza oportunității dezvoltării unor instrumente digitale, inclusiv identificarea surselor de finanțare, pentru: 1. un set de instrumente software standardizate, open-source, pentru a facilita prezența online a UAT-urilor: pagină de Internet proprie, cu structura propusă în Memorandumul privind transparența; interfață de utilizare care să permită actualizarea paginii fără cunoștințe tehnice; widget-uri care să preia automat informații esențiale din bazele de date centralizate; instrument pentru democrație participativă; 2. un serviciu de tip cloud, administrat de MDRAP, care să includă mentenanță și în care UAT-urile își pot găzdui gratuit paginile de Internet ce utilizează soluția standard.	noiembrie 2016	ianuarie 2018	aprilie 2017	decembrie 2018	Neînceput
10	Finalizat	10.1	10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	MCPDS	Elaborarea conceptului Registrului Unic al Transparenței Intereseului			august 2016		Finalizat
10	Finalizat	10.2	10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	MCPDS	Dezvoltarea platformei ruti.gov.ro			august 2016		Finalizat
10	Finalizat	10.3	10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	MCPDS	Consultare publică cu societatea civilă și mediul privat privind mecanismul propus			august 2016		Finalizat
10	Finalizat	10.4	10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	MCPDS	Lansarea și testarea RUTI	septembrie 2016		ianuarie 2017		Finalizat
10	Finalizat	10.5	10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	MCPDS	Evaluarea rezultatelor RUTI	ianuarie 2017		februarie 2017		Finalizat
11	Avansat	11.1	11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	MJ	Dezvoltarea noii platforme SNA pentru a asigura centralizarea datelor deschise	ianuarie 2017		decembrie 2017		Finalizat
11	Avansat	11.2	11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	MJ	Întocmirea unui ghid pentru încărcarea datelor	septembrie 2016		decembrie 2016		Finalizat
11	Avansat	11.3	11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	MJ	Publicarea datelor în format deschis pe sna.just.ro și pe data.gov.ro	ianuarie 2017	februarie 2018	decembrie 2018		Neînceput
11	Avansat	11.4	11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	MJ	Dezvoltarea unor aplicații IT care să faciliteze implementarea SNA	septembrie 2017		decembrie 2017		În derulare
11	Avansat	11.5	11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	MJ	Revizuirea indicatorilor la interval de 2 ani, în colaborare cu societatea civilă	iunie 2018		decembrie 2018		Neînceput
12	Parțial	12.1	12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate	MJ- ANABI	Dezvoltarea site-ului ANABI, cu publicarea datelor și informațiilor de interes public			septembrie 2016		Finalizat
12	Parțial	12.2	12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate	MJ- ANABI	Dezvoltarea sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni			iunie 2017		În derulare
13	Neînceput	13.1	13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	MJ	1. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții având atribuții în domeniul formării profesionale	septembrie 2016	2017	noiembrie 2016	2019	Neînceput
13	Neînceput	13.2	13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	MJ	2. Dezvoltarea programului de formare profesională	decembrie 2016		ianuarie 2017		Neînceput
13	Neînceput	13.3	13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	MJ	3. Întocmirea unui îndrumar pentru funcționarii publici care vor avea obligația de a urma cursul de formare profesională	februarie 2017		martie 2017		Neînceput
13	Neînceput	13.4	13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	MJ	4. Elaborarea cursurilor de formare profesională	februarie 2017		aprilie 2017		Neînceput
13	Neînceput	13.5	13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	MJ	5. Participarea a cel puțin 50% dintre angajații instituțiilor și autorităților publice centrale și locale la formarea profesională prin intermediul platformei online	mai 2017		iunie 2018		Neînceput
14	Parțial	14.1	14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural	MC	1. Dezvoltarea unei platforme informatice online de catalog partajat și bibliotecă digitală, disponibilă tuturor instituțiilor culturale din România, precum și publicului larg	septembrie 2016		iunie 2018		În derulare
14	Parțial	14.2	14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural	MC	2. Digitizarea și expunerea online în Biblioteca Digitală a României și în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu) a peste 750.000 de bunuri culturale (texte, imagini, audiogramme, videogramme, obiecte digitale 3D)	septembrie 2016		2020		Neînceput

14	Parțial	14.3	14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural	MC	3. Analiza și realizarea unui plan de acțiune în vederea dezvoltării unei instrument colaborativ privind publicarea resurselor culturale digitizate ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii în format deschis, sub o licență liberă	septembrie 2016		decembrie 2017		Neînceput
15	Parțial	15.1	15. Date deschise și transparență în educație	MENCS	Identificarea tuturor sistemelor informatice și bazelor de date ale MENCS și instituțiilor coordonate, aflate în utilizare, implementare sau pregătire.			octombrie 2016		Finalizat
15	Parțial	15.2	15. Date deschise și transparență în educație	MENCS	Definirea, în urma unor consultări publice, a seturilor de date esențiale despre educație ce urmează a fi publicate în portalul de date deschise.	octombrie 2016		decembrie 2016	decembrie 2017	În derulare
15	Parțial	15.3	15. Date deschise și transparență în educație	MENCS	Definirea procedurilor interne și publicarea seturilor de date esențiale.	ianuarie 2017		iunie 2017		În derulare
15	Parțial	15.4	15. Date deschise și transparență în educație	MENCS	Reglementarea unei politici interne a MENCS prin care orice sistem informatic nou va avea în mod obligatoriu o componentă care permite exportul către portalul național de date deschise.	ianuarie 2017		iunie 2017	ianuarie 2018	Neînceput
16	Neînceput	16.1	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Crearea suportului tehnic pentru Biblioteca Școlară Virtuală			septembrie 2016		Neînceput
16	Neînceput	16.2	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Colectarea, din surse publice și private, și publicarea depozitului inițial al Bibliotecii Școlare Virtuale			decembrie 2016		Neînceput
16	Neînceput	16.3	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Alegerea unei licențe libere pentru Biblioteca Școlară Virtuală			decembrie 2016		Neînceput
16	Neînceput	16.4	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Introducerea în toate programele operaționale finanțate din fonduri europene a unei clauze contractuale prin care orice resursă educațională creată va fi publicată sub licență liberă și vor fi adăugate la Biblioteca Școlară Virtuală			septembrie 2016		Neînceput
16	Neînceput	16.5	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Reglementarea modului în care resursele educaționale vor intra în Biblioteca Școlară Virtuală, obligatoriu pentru cele produse cu fonduri publice și la cerere pentru cele private			decembrie 2016		Neînceput
16	Neînceput	16.6	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Revizuirea, în urma unei dezbateri publice, a procedurilor privind achiziția manualelor școlare, astfel încât acestea să fie accesibile publicului sub o licență liberă			decembrie 2016		Neînceput
16	Neînceput	16.7	16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	MENCS	Definirea și adoptarea unei strategii naționale privind dezvoltarea BȘV și folosirea RED în sistemul public de educație	ianuarie 2017		septembrie 2017		Neînceput
17	Neînceput	17.1	17. Transparența procesului de achiziții publice	ANAP, AADR	Informarea și instruirea responsabililor cu achizițiile publice din instituții publice centrale și locale			decembrie 2016		Neînceput
17	Neînceput	17.2	17. Transparența procesului de achiziții publice	ANAP, AADR	Implementarea standardului OCDS în platforma e-licitatie.ro. Conform standardului JSON, un webservice va expune datele aferente OCDS, acoperind secțiunile: Buyer Information, Tender/Initiation, Award, Contract, Implementation, Planning, Document, Budget, Item, Amendment, Classification, ContactPoint, Value, Period.			permanent		Neînceput
17	Neînceput	17.3	17. Transparența procesului de achiziții publice	ANAP, AADR	Publicarea constantă a seturilor de date pe platforma data.gov.ro, în funcție de cum se obțin informațiile aferente standardului.	septembrie 2016		permanent		Neînceput
17	Neînceput	17.4	17. Transparența procesului de achiziții publice	ANAP, AADR	Selecția unei instituții publice în vederea derulării unui proiect pilot pentru implementarea OCDS	august 2016		septembrie 2016		Neînceput
17	Neînceput	17.5	17. Transparența procesului de achiziții publice	ANAP, AADR	Realizarea unui proiect pilot, cu implicarea societății civile în toate etapele: pregătire/planificare, atribuire, execuție, implementare/monitorizare, finalizare, evaluare	octombrie 2016		iunie 2018		
18	Parțial	18.1	18. Date deschise	SGG	Îmbunătățirea metodologiei de publicare a datelor deschise prin actualizarea primului Ghid din 2015 și analiza cadrului necesar unei propuneri de politică publică prin care să se asigure implementarea la nivelul întregii administrații a procedurilor, publicarea cu regularitate a datelor și corelarea domeniului de date deschise cu strategii guvernamentale conexe.	ianuarie 2017	septembrie 2017	martie 2017	martie 2018	În derulare
18	Parțial	18.2	18. Date deschise	SGG	Desfășurarea a 13 sesiuni de pregătire pentru cca. 200 de reprezentanți ai administrației centrale și locale	mai 2017	mai 2018	iulie 2017	iunie 2018	Neînceput
18	Parțial	18.3	18. Date deschise	SGG	Pilot pentru publicarea automată a datelor deschise pe data.gov.ro în domeniile privind achizițiile publice, evidența fiscală și calitatea aerului	septembrie 2016		aprilie 2017		Neînceput

18	Parțial	18.4	18. Date deschise	SGG	Încurajarea și sprijinirea instituțiilor publice în organizarea unor competiții legate de reutilizarea datelor deschise, atât în folosul cetățenilor, cât și al administrației. Vor fi organizate cel puțin 4 hackatoane, în domenii în care instituțiile și-au manifestat deja interesul de a promova reutilizarea datelor, iar reprezentanții societății civile au fost de acord cu utilitatea acestora (ex: cultură, educație, guvernare locală, anticorupție, buget pentru cetățeni etc.)	septembrie 2016		iunie 2018		În derulare
18	Parțial	18.5	18. Date deschise	SGG	Publicarea centralizată pe data.gov.ro a unor seturi de date considerate prioritare: achiziții, domeniul bugetar, educație, cultură, sănătate, mediu, situații de urgență etc. Se va urmări publicarea cu regularitate a seturilor de date importante deja publicate, precum și identificarea, prin consultarea societății civile, și publicarea de noi seturi relevante. Noile seturi de date asumate de instituții se regăsesc în Anexă.	constant		constant		În derulare

început
în derulare
finalizat

nr	st
1	Avansat
2	Neînceput
3	Neînceput
4	Finalizat
5	Avansat
6	Avansat
7	Neînceput
8	Avansat
9	Parțial
10	Finalizat
11	Avansat
12	Avansat
13	Parțial
14	Neînceput
15	Parțial
16	Neînceput
17	Neînceput
18	Parțial