



UNIUNEA EUROPEANĂ



# PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020

# COMITETUL DE MONITORIZARE

17 MAI 2022



# Raportul Anual de Implementare a Programului Operațional Capital Uman pentru anul 2021

# Cuprins

Lansări, contractări și plăți în 2021

Progresul financiar POCU până la 31 decembrie 2021

Indicatori de realizare performanți

Indicatori cu performanță redusă

Principalele provocări și măsuri întreprinse în 2021

Măsuri planificate pentru viitor

# Lansări, contractări și plăți în 2021

**12 apeluri  
lansate  
(394,98 mil. €)**

**8 apeluri  
închise în 2021  
(266,66 mil. €)**




**599 cereri  
finanțare  
depuse  
(496,56 mil. €)**

**3 cereri de  
finanțare  
necompetitive  
(119,53 mil. €)**


**607 proiecte  
contractate  
(680 mil. €)**

**Plăți în  
valoare de  
aprox.  
560 mil. €**

# Apeluri lansate, contracte de finanțare semnate și cheltuieli declarate de beneficiari- 2021



# Progresul financiar POCU până la 31 decembrie 2021



# Indicatori de realizare performanți- 1



4S11 - Persoane care beneficiază de sprijin, someri & inactivi /angajați - AP 3 - PI 8iii

Realizat - 83.982

Țintă 2023 depășită

4S8- Persoane care beneficiază de sprijin-șomeri și inactivi - AP 3 - PI 8i

Realizat - 247.320 - LDR  
1.154 - MDR

Țintă 2023 depășită - LDR  
26,88% MDR din ținta 2023

4S12 - Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin - AP 3 - PI 8i

Realizat - 3.349

Țintă 2023 depășită

4S16 - Persoane care beneficiază de sprijin, din care: persoanele care asigură managementul strategic al firmelor/antreprenori /persoanele din departamentele de RU/ lucrătorii care urmează a fi disponibilizați - AP 3 - PI 8v

Realizat - 49.144

88,27% din ținta 2023

4S17 - Întreprinderi sprijinite, din care IMM- AP 3 - PI 8v

Realizat - 12.173

Țintă 2023 depășită

4S160- Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din care: din zona rurală) din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate - AP 4 - PI 9ii

Realizat - 71.192 - LDR

92,11% LDR din ținta 2023



# Indicatori de realizare performanți- 2



4S60 - Asistenți maternali (din care: din zona rurală) care beneficiază de sprijin  
- AP 4 - PI 9iv

Realizat -  
12.928 - LDR  
102 - MDR

Țintă 2023  
depășită - LDR  
72,34% MDR  
din ținta 2023

4S223- Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație - AP 6 - PI 10i

Realizat -  
137.584 - LDR  
2.812 - MDR

Țintă 2023  
depășită - LDR  
53,36% MDR  
din ținta 2023

4S113 - Persoane (elevi/ ucenici), din care Roma/ din mediul rural, care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP - AP 6 - PI 10iii

Realizat -  
257.687

Țintă 2023  
depășită

4S129 - Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă  
- AP 6 - PI 10iv

Realizat -  
26.184

Țintă 2023  
depășită

4S131- Persoane (elevi/ ucenici), din care Roma/ din mediul rural, care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP- AP 6 - PI 10iv

Realizat -  
23.813 - LDR

88,04% LDR  
din ținta 2023



# Indicatori cu performanță redusă



**4S224 - Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă, din care: roma/din zona rurală - AP 1 - PI 8ii**

Realizat 0

0% din ținta 2023

**4S225 - Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -29 ani care beneficiază de sprijin - AP 2 - PI 8ii**

Realizat -  
20.541 - LDR  
1.324 - MDR

20,89% LDR  
35,78% MDR  
din ținta 2023

**4S161 - Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin - AP 4 - PI 9ii**

Realizat -  
576 - LDR  
0 - MDR

15,57% LDR  
0% MDR  
din ținta 2023


**4S168 - Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: orașe cu peste /zona rurală și orașe sub 20.000 loc - AP 5 - PI 9vi**

Realizat -  
2.092 - LDR  
0 - MDR

1,87% LDR  
0% MDR  
din ținta 2023

# Principalele provocări și măsuri întreprinse în 2021

- Recuperarea întâzierilor în implementarea AP 1, 2 și 5
- Diminuarea efectelor negative ale COVID asupra implementării POCU
- Pregătirea apelurilor viitoare



# Măsurile planificate

1

Sprijinirea beneficiarilor, în special a beneficiarilor mari și a potențialilor beneficiari de proiecte necompetitive, atât în etapa de pregătire, cât și în implementare

2

Consolidarea capacității de monitorizare a proiectelor, pentru a asigura atât orientarea către rezultate, cât și observarea corectă a efectelor produse în urma intervențiilor

3

Crearea, în conformitate cu *Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa 2022 (CARE)*, a unei axe prioritare noi (AP 9), dedicată migranților

# Măsurile planificate



# 4

Pentru a adresa indicatorii cu procentul de realizare redus în raport cu ținta, propunem 2 potențiale măsuri:

Efectuarea unei analize a domeniilor sensibile și în cazul în care concluziile vor indica o modificare semnificativă a situației socio-economice să fie propusă o ajustare a țintelor indicatorilor în raport cu situația actuală

Efectuarea unei analize a proiectelor aflate în implementare și identificarea cazurilor în care, care pe lângă indicatorii deja realizați, se pot raporta și rezultate ce pot fi asociate altor indicatori (similari, dar care nu au un grad de atingere adecvat în raport cu ținta)



**VĂ MULȚUMIM!**