



Comitetul de Monitorizare POC

17 Mai 2022

EVALUAREA INTERVENȚIILOR POC ÎN DOMENIILE:

- CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE(CDI)
- TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC).

Planul de evaluare a Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

EVALUAREA INTERVENȚIILOR POC ÎN DOMENIUL CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ȘI INOVĂRII (CDI)

Rapoarte finalizate:

- ✓ **Raport nr. 1 finalizat în februarie 2021**
- ✓ **Raport nr. 2 primul draft finalizat în martie 2022, aprobat în cadrul CCE POC la 27 aprilie 2022**

Rapoarte viitoare:

- ✓ **Raport nr. 3 preconizat a fi finalizat în octombrie 2023**
- ✓ **Raport nr. 4, ad-hoc, preconizat a fi finalizat în trei luni de la solicitare.**

Concluziile principale ale celui de-al doilea raport de evaluare POC CDI

OS.1.1. Intervențiile s-au dovedit a fi intervenții de succes, susținând recrutarea de noi cercetători și crescând numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri de cercetare îmbunătățite.

O.S 1.2. Intervențiile au contribuit la creșterea participării României la Orizont 2020, crescând frecvența participărilor, a numărului de proiecte finanțate și a valorii acestora. Analiza DiD a confirmat aceleași rezultate.

O.S.1.3. Intervențiile au avut efecte pozitive asupra întreprinderilor de cercetare și dezvoltare. Analiza contrafactuală indică un impact pozitiv asupra creșterii cheltuielilor private cu CDI, la un an de la intervenție (pe termen scurt).

O.S.1.4. Intervențiile contribuie la creșterea numărului de companii care colaborează cu instituții de cercetare, proiecte finanțate care conduc la atragerea de noi cercetători în instituțiile de cercetare, precum și la o mai bună utilizare a infrastructurilor de cercetare și dezvoltare existente.

Alte concluzii

Cele mai importante mecanisme care au susținut efectele pozitive sunt:

- mecanismul de prefinanțare,
- colaborarea relativ bună a beneficiarilor cu organismele de finanțare,
- progrese în simplificarea procedurilor administrative privind înființarea și conducerea unei afaceri.

Principalele mecanisme care au împiedicat manifestarea efectelor au fost:

- ❖ perioadă lungă de evaluare și semnare cu întârziere a contractelor de finanțare,
- ❖ lipsa de claritate în liniile directoare de finanțare,
- ❖ birocrație ridicată asociată cu procesul de raportare în timpul implementării,
- ❖ perioadă lungă de procesare a cererilor de rambursare,
- ❖ Platforma MySMIS nu este intuitivă.

Planul de evaluare a Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

**EVALUAREA INTERVENȚIILOR POC ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)**

▪ **Rapoarte finalizate:**

- ✓ **Raport nr. 1 finalizat în decembrie 2021**

▪ **Rapoarte viitoare:**

- ✓ **Raport nr. 2 preconizat a fi finalizat în mai 2022**
- ✓ **Raport nr. 3 preconizat a fi finalizat în septembrie 2023**

Concluziile primului raport de evaluare POC TIC

ÎN ANSAMBLU, EVALUAREA A OBSERVAT PROGRESE ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR AXEI 2, CU POSIBILITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESELOR ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ DE PROGRAMARE. EFICACITATEA VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE PRIORITĂȚILE DE INVESTIȚII. IMPACTUL PE TERMEN LUNG AL INTERVENȚIILOR VA FI EVALUAT CU PRECĂDERE ÎN RAPOARTELE VIITOARE, SUB REZERVA LIMITĂRILOR CE ȚIN DE DISPONIBILITATEA DATELOR ȘI A PROGRESULUI IMPLEMENTĂRII.

- Stadiul implementării este timpuriu, : 83% proiecte în implementare, 70% din finanțare contractată în 2019 și 2020.
- Se observă progrese preliminare către atingerea obiectivelor:
 - ✓ Infrastructura în bandă largă este în mare parte finalizată, însă sunt întârzieri în operaționalizare accesului pe ultimul kilometru
 - ✓ Accesul NGN/NGA- nu sunt rezultate, implementare incipientă
 - ✓ Produse și servicii inovative – foarte bună performanță (45 planificate inițial, 141 finalizate până la 31 martie 2021)- finanțarea a acoperit cerea crescută de soluții digitale în contextul pandemic
 - ✓ E-guvernare și Big Data - implementare incipientă. E-sănătate-lipsă de răspuns la apeluri- de identificat nevoi specifice
- Există posibilități de îmbunătățire a proceselor (lansări, selecție, plăți), simplificarea procedurilor administrative, îmbunătățirea software-ului MySMIS

Recomandările evaluărilor

Primele rapoarte de evaluare a intervențiilor POC în domeniile CDI și TIC au formulat fiecare câte o serie de recomandări care au fost transpuse în două planuri de acțiune pentru implementarea recomandărilor, câte unul pentru fiecare domeniu.

Planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor au fost transmise structurilor relevante în vederea implementării.

CDI - 17 recomandări: 1 recomandare la nivel strategic, 5 recomandări generale la nivel operațional, 2 recomandări operaționale privind creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, 3 recomandări operaționale cu privire la creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE, o recomandare operațională pentru creșterea investițiilor private în CDI și 5 recomandări operaționale specifice temei de evaluare 4-Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat .

TIC - 16 recomandări : 5 recomandări care privesc eficiența intervențiilor Axei prioritare 2 și 11 recomandări privind eficacitatea - 5 recomandări privind extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză, 2 recomandări vizând dezvoltarea produselor și serviciilor TIC și 4 recomandări aferente priorității de investiție e-guvernare.

Progresului implementării recomandărilor:

La sfârșitul lunii aprilie din cele 33 de recomandări formulate de evaluări una a fost implementată - utilizarea extinsă a semnăturii electronice- iar pentru restul de 32 implementarea a fost inițiată.

Vă mulțumim pentru atenție!