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CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ

Titlu proiect: Ocupare si economie sociala in mediul urban din Regiunea Nord
Vest - Cod SMIS 311812

RAPORT

privind situatia proiectului ,, Ocupare si economie sociala in mediul urban
din Regiunea Nord Vest”

Cod SMIS 311812.

Proiectul a fost demarat in luna iulie 2024 cu prima etapa privind organizarea si
desfasurarea cursului de Antreprenoriat in economie sociala pentru un numar
de 136 cursanti, etapa finalizata prin obtinerea Certificatului de absolvire a
cursului de catre un numar de 132 absolventi. Aceasta etapa a proiectului s-a
concretizat prin trei Rapoarte de Progres, respectiv trei cereri de rambursare,
care au fost validate tehnic si financiar-economic de catre organismul
intermediar OIR PECU Nord Vest, respectiv Autoritatea de Management, prin
alocarea sumelor aferente activitatilor prestate.

In etapa a doua a proiectului care s-a demarat incepand cu luna aprilie 2025, a
fost organizat si sustinut concursul de planuri de afaceri pentru toti absolventii
etapei | din proiect, prin depunerea planurilor de afaceri in vederea infiintarii
unor intreprinderi sociale si implementarii planurilor de afaceri asumate.

Concursul de planuri de afaceri a fost organizat in baza unei metodologii de
concurs in decursul lunii aprilie, perioada care cuprindea depunerea planurilor

de afaceri, evaluare lor, depunerea contestatiilor si evaluarea contestatiilor.
Mentionam ca in conformitate cu Ghidul proiectului, comisia de evaluare a fost
compusa din trei membri din diferite domenii de activitate astfel:

un membru din domeniul finante -banci, aici fiind numit Domnul Alin Nistor, un
membru din domeniul intreprinderi sociale, fiind numit Domnul Dan Oncica si
un membru din domeniul IMM-urilor, fiind numit Domnul Nicolae Magdas.
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Comisia pentru contestatii a fost formata din Domnul loan Pop - finante banci,
Domnul Daniel Lakatos - intreprinderi sociale si Domnul DRadu Rad -
representant IMM-uri.

Etapa a doua s-a concretizat prin Raportul de progres nr. 4 si 5, Cererea de
rambursare nr. 4 si 5 si Cererea de plata nr. 1 prin care au fost solicitate plata
subventiilor catre beneficiarii castigatori ai planurilor de afaceri, in numar de
25 intreprinderi sociale nou create.

Cu toate ca Raportul de progres (RP) nr. 4 a fost transmis prin Mysmis la data
de 07.07.2025, OIRPECU NV si AM (Auroritatea de Management) ne-a transmis
Devizia de invalidare a unor activitati derulate in etapa a doua a proiectului
numai la data de 10.11.2025, decizie prin care invalideaza intreprinderile
sociale infiintate in cadrul proiectului, fara a respecta prevederile Ghidului sia
contractului de finanatare privind termenele de comunicare a oricarei decizii
(10 zile) si fara preciza motivul legal.

In data de 27.11.2025 OIR PECU NV emite Decizia cu valoarea cheltuielilor
autorizatate la Cererea de plata 1 prin care invalideaza activitatea intreg
procesul de selectie a concursului de planuri de afaceri si invalideaza
infiintarea celor 25 de intreprinderi sociale infiintate in cadrul proiectului,
lasand fara finantare 25 de beneficiari care au facut angajari de personal si
investitiile asumate prin planurile de afaceri.

In data de 09.12.2025 OIR PECU Nord Vest si Autoritatea de management ne-a
transmis o notificare prin care ni se pune in vedere ca in termen de 15 zile sa
restituim prefinantarea achitata in suma de 344.315,00 lei, pe motiv ca nu au

fost realizate cheltuieli elgibile in procentul de minim 50% prin cererea de
rambursare nr, 4 si 5 din cadrul proiectului, cheltuieli care au fost realizate pe
perioada a sase luni de zile.

In acest sens, Camera impreuna cu Cabinetul de avocatura Corina Popescu a
intocmit mai multe contestatii la Raportul de progres nr. 4 si 5, impreuna cu
Crerea de rambursare nr. 4 si Cererea de plata nr. 1.
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In data de 13.02.2C26, Autoritatea de Management ne-a emis Decizia de
respingere a contestatie aferente Cererii de plata nr. 1, motiv pentru care au
fost inaintate inscrisurile Cabinetului de avocatura Popescu in vederea
formularii actiunii in instanta.

In aceste conditii am solicitat OIR PECU Nord Vest suspendarea
contractului de finantare pentru o perioada de 7 luni, demers finalizat prin
incheierea unui act aditional de suspendare a proiectului si prelungirea
implementarii cu 7 luni, respectiv pana la finalul lunii septembrie a.c.

Avand in vedere cele de mai sus, am solicitat Bancii Transilvania SA printr-o
cerere de inlocuire a expunerilor existente (restructurare credite), amanarea
rambursarii creditului acordat pana la solutionarea situatiei in instanta de
judecata.

In acest sens, solicitam AGA a Camerei de Comert si Industrie Cluj
aprobarea suspendarii pe o perioada de 7 luni a proiectului in cauza si
aprobarea amanarii rambursarii creditului de 1 million lei pana la data de
28 februarie 2028, tinand cont de faptul ca data finala initiala de
rambursare era 26 februarie 2026.

guspendarea proiectului si

Amanarea rambursarii creditului are la be
perioada de gratie acordata de banca. :

Presedinte, '

Ing. Stefan-Flor¢

Oficiu juridic

Bogdan Georgescu

Cluj-Napoca, 15.04.2026
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Titlu proiect: Antreprenoriat social urban sustenabil in Regiunea Nord Vest

Cod SMIS 312467

RAPORT

privind situatia proiectului ,, Antreprenoriat social urban sustenabil in
Regiunea Nord Vest”

Cod SMIS 312467.

Proiectul a fost demarat in luna august 2024 cu prima etapa privind organizarea si
desfasurarea cursului de Antreprenoriat in economie sociala pentru un numar de
136 cursanti, etapa finalizata prin obtinerea Certificatului de absolvire a cursului
de catre un numar de 112 absolventi. Aceasta etapa a proiectului s-a concretizat
prin patru Rapoarte de Progres, respectiv patru cereri de rambursare, care au fost
validate tehnic si finenciar-economic de catre organismul intermediar OIR PECU
Nord Vest, respectiv Autoritatea de Management.

In etapa a doua a proiectului care s-a demarat incepand cu luna mai 2025, a fost
organizat si sustinut concursul de planuri de afaceri pentru toti absolventii etapei |
din proiect, prin depunerea planurilor de afaceri in vederea infiintarii unor
intreprinderi sociale si implementarii planurilor de afaceri asumate. Concursul de
planuri de afaceri a fost organizat in baza unei metodologii de concurs in decursul
lunii aprilie, perioada care cuprindea depunerea planurilor de afaceri, evaluare lor,
depunerea contestatiilor si evaluarea contestatiilor. Mentionam ca in conformitate
cu Ghidul proiectului, comisia de evaluare a fost compusa din trei membri din
diferite domenii de activitate astfel:

un membru din domeniul finante -banci, aici fiind numit Domnul loan Pop, un
membru din domeniul intreprinderi sociale, fiind numit Domnul Daniel Lakatos si
un membru din domeniul IMM-urilor, fiind numit Domnul Radu Rad.
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In cadrul acestui proiect nu au fost formulate contestatii, astfel nu a fost necesara
constituirea unei comisii de evaluare a contestatiilor.

Etapa a doua s-a concretizat prin Raportul de progres nr. 5, Cererea de rambursare
nr. 5 si Cererea de plata nr. 1 prin care au fost solicitate plata subventiilor catre
beneficiarii castigatori ai planurilor de afaceri, in numar de 23 intreprinderi sociale
nou create.

Cu toate ca Raportul de progres (RP) nr. 5 a fost transmis prin Mysmis la data de
07.08.2025, OIRPECU NV si AM (Auroritatea de Management) ne-a transmis
Devizia de invalidare a unor activitati derulate in etapa a doua a proiectului numai
ladatade 18.11.2025, decizie prin care invalideaza intreprinderile sociale infiintate
in cadrul proiectului, fara arespecta termenele legale impuse de Ghidul proiectului
si fara a preciza motivul legal pentru invalidarea activitatilor. In data de 12.12.2025
OIR PECU NV emite Decizia cu valoarea cheltuielilor autorizatate la Cererea de
plata 1 prin care invalideaza intrega activitate si procesul de selectie a concursului
de planuri de afaceri si invalideaza infiintarea celor 23 de intreprinderi sociale
infiintate in cadrul proiectului, lasand fara finantare 23 de beneficiari care au facut
angajari de personal si investitiile asumate prin planurile de afaceri.

Avand in vedere ca cele doua proiecte SES Urban derulate de Camera sunt
identice, asteptam ca in zilele urmatoare sa ni se comunice notificarea prin care
ni se solicita ca in termen de 15 zile sa restituim prefinantarea achitata in suma de
343.906,00 lei, pe motiv ca nu au fost realizate cheltuieli elgibile in procentul de
minim 50% prin cererea de rambursare nr, 5 din cadrul proiectului, cheltuieli care
au fost realizate pe perioada a sase luni de zile.

In acest sens, Camera impreuna cu Cabinetul de avocatura Corina Popescu a
intocmit mai multe contestatii la Raportul de progres nr. 5 si 6, impreuna cu Crerea
de rambursare nr. 5 si Cererea de plata nr. 1.

Subliniem faptul ca pana in prezent au fost response contestatiile formulate la
CPL1 si CR 5, motiv pentru care vor fi intocmite si depuse actiuni in instanta prin
Cab.av.Popescu, pentru dovedirea relei credinte si obligarea OIR PECU Nord Vest
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si Autoritatea de Management la plata sumelor aferente activitatilor realizate si
avizate din cadrul proiectului.

In aceste conditii am solicitat OIR PECU Nord Vest suspendarea contractului
de finantare pentru o perioada de 7 luni, demers finalizat prin incheierea
actului aditional de suspendare a proiectului si prelungirea perioadei de
implementare cu 7 luni, respective finalul lunii octombrie a.c.

Avand in vedere cele de mai sus, am solicitat Bancii Transilvania SA printr-o cerere
de inlocuire a expunerilor existente (restructurare credite), amanarea rambursarii
creditului acordat pana la solutionarea situatiei in instanta de judecata.

In acest sens, solicitam AGA a Camerei de Comert si Industrie Cluj aprobarea
suspendarii pe o perioada de 7 luni a proiectului in cauza si aprobarea
amanarii rambursarii creditului de 1 milion lei pana la data de 28 februarie
2028, tinand cont de faptul ca data finala initiala de rambursare era 26

februarie 2026.

Amanarea rambursarii creditului are la baza suspendarea proiectului si perioada
de gratie acordata de banca.

Oficiu juridic

Bogdan eorgescu

Cluj-Napoca, 15.04.2026
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